
Wieprz, dnia 24.05.2022r. 

OR.271.7.2022 

 

 

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 

 

 

Dotyczy: 

 

Postepowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: 

 

Budowa obiektu mostowego w ciągu ul. Modrzewiowej w m. Przybędza 
w gminie Radziechowy-Wieprz w formule „Zaprojektuj i wybuduj” 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2, 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129 t.j. z dnia 2021.06.24) informuje o wypłynięciu zapytań od 

Wykonawców do SWZ oraz zamieszcza odpowiedzi: 

 

Pytania z dnia 17.05.2022r. 

 

Pytanie 1.  

Według Oferenta w terminie wykonania zamówienia zaszła pomyłka? Czy Zamawiający miał na myśli 

"Okres realizacji zamówienia albo umowy 

ramowej: do 2023-11-30"? Czy Zamawiający chce pobić rekord Polski (i wydaje się Świata) w 

uzyskaniu pozwolenia na budowę dla mostu i jego wybudowanie w ciągu poniżej 6 miesięcy? Czy 

realizacja tego zamówienia startuje w konkursie do Księgi Rekordów Guinnessa w kategorii:  

najszybciej zaprojektowany i wybudowany most? 

Jeżeli Zamawiający uważa, że uzyskanie pozwolenia na budowę (a wcześniej uzyskanie mapy do celów 

projektowych, decyzji środowiskowej, pozwolenia wodnoprawnego, uzyskanie zgody z PGW Wody 

Polskie na wejście w teren) jest realne w 6 miesięcy to proszę o wypisanie terminów uzyskania każdego 

ze wskazanych dokumentów (proszę jeszcze znaleźć kilka dni na jego budowę). Rozumiem, że termin 

realizacji zamówienia został skrupulatnie przeanalizowany przez Zamawiającego i wskaże 

potencjalnemu Wykonawcy jak to zrealizować we wskazanym terminie? 

 

Odpowiedź:  Zamawiający potwierdza i podtrzymuje zapisy SWZ dotyczące terminu wykonania 

zamówienia. 

 

Ponadto, zgodnie ze wzorem umowy: 

 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania i przedłożenia Zamawiającemu, w terminie do 14 

dni od daty podpisania umowy, następujących dokumentów: 

a)    kosztorysu opracowanego metodą kalkulacji szczegółowej; 

b) harmonogramu rzeczowo-terminowo-finansowego, uzgodnionego z Zamawiającym, 

uwzględniającego  wykonanie wszystkich robót objętych przedmiotem zamówienia. 

Harmonogram musi zawierać wszelkie koszty składające się na cenę oferty, niezbędne do 

zrealizowania zamówienia z ich podziałem na poszczególne elementy (branże), które mogą 

stanowić osobny element odbioru częściowego z uwzględnieniem terminów realizacji każdego 

z tych elementów. Wykonawcę obowiązuje konieczność zgłaszania Zamawiającemu 

każdorazowej zmiany harmonogramu w ww. terminie. 

 
 



 

Pytanie 3.  

Wg Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego na podstawie § 19 ust. 4 część informacyjna programu 

funkcjonalno-użytkowego obejmuje przekazanie informacji i dokumentów niezbędnych do 

zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności: 

a) kopię mapy zasadniczej, 

b) wyniki badań gruntowo-wodnych na terenie budowy dla potrzeb  

posadowienia obiektów, 

c) zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków, 

d) inwentaryzację zieleni, 

e) dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery do analizy ochrony powietrza  

oraz posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska, 

f) pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości, 

g) inwentaryzację lub dokumentację obiektów budowlanych, jeżeli  

podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 

zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek, 

h) porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i  

realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub 

wodnych, 

i)  dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i  

jej przeprowadzeniem. 

Prosimy o uzupełnienie przez Zamawiającego ww. materiałów, które są niezbędne do oszacowania 

kosztów oraz wyeliminowania ryzyka związanego z realizacją zadania. 

 

Odpowiedź:   

a) Projekt koncepcyjny jest wykonany na mapie zasadniczej. 

b) Zgodnie z PFU;"W ramach zadania należy opracować opinię geologiczną, która pozwoli na 

weryfikację rozwiązań koncepcyjnych. Przedmiotowa inwestycja nie znajduje się na terenie 

który podlega wpływom eksploatacji górniczej, w związku z czym nie ma potrzeby stosowania 

zabezpieczeń przed wpływem eksploatacji górniczej" 

c) Obszar nie podlega ochronie konserwatorskiej 

d) Odesłanie do pozycji przedmiaru 3.1. Karczowanie krzewów i zagajników wraz z wywozem 

i utylizacją. 

e) Wykonawca określi  na podstawie analizy środowiskowej. Nie dotyczy na etapie PFU. 

f) Przedmiotowy odcinek drogi, na której planuje się budowę obiektu jest drogą gminną 

niepubliczną więc nie dokonywano pomiarów ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości. 

W ciągu drogi odbywa się ruch lokalny do nieruchomości w ciągu ul. Modrzewiowej. 

g) Inwestycja polega na budowie nowego obiektu mostowego.  

h) W zakresie koncepcyjnego opracowania brak urządzeń obcych podlegających przebudowie. 

i) Określono w PFU. 
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